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Innledning 
Samferdselsdepartementet har, i samråd med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, gitt 
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS i fellesskap i oppdrag å starte opp arbeidet med en 
konseptvalgutredning (KVU) for de langsiktige behovene for økt transportkapasitet inn mot og 
gjennom Oslo. Departementet ber om at det legges fram en prosjektplan for det videre arbeidet i 
løpet av 2012. I prosjektplanen skal det redegjøres for hvordan KVU-arbeidet skal avgrenses 
innholdsmessig og gis en anbefaling til organisering av arbeidet. 
Et utgangspunkt for arbeidet skal ifølge bestillingen være at Stortinget har sluttet seg til målet i 
klimameldingen om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, 
sykkel og gange. 
I det følgende presenterer Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS et forslag til prosjektplan 
for en KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området. Prosjektplanen er disponert på 
følgende måte: 
1. Bakgrunn 
2. Problembeskrivelse 
3. Mål for og innholdet i KVU-arbeidet 
4. Bruk av tidligere kunnskap, planer og utredninger 
5. Grunnlagsdata, metodikk og verktøy 
6. Avgrensning av KVU-arbeidet 
7. Aktuelle konsepter 
8. Organisering 
9. Fremdriftsplan 
Vi foreslår at forslaget til prosjektplan legges til grunn for Samferdselsdepartementets, Oslo 
kommunes og Akershus fylkeskommunes arbeid med en bestilling av og mandat for KVU-arbeidet. 
1. Bakgrunn 
I retningslinjene for transportetatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023 ble 
etatene bedt om en særskilt vurdering av de langsiktige kapasitetsutfordringene for jernbanen i Oslo-
området. Etatene ble bedt om å utrede en strategi og plan for gradvis å øke kapasiteten på 
jernbanesystemet og vurdere når nye og omfattende transportinfrastrukturtiltak bør gjennomføres. 
Videre skulle det klarlegges når det er behov for å starte opp en planleggings- og byggeprosess for en 
eventuell tunnelløsning, med oppstart av KVU/KS1 som første skritt. Etatene ble bedt om å 
gjennomføre utredningsarbeidet i samarbeid med lokale myndigheter i Oslo og Akershus og å utvikle 
en strategi for en helhetlig utvikling av transportsystemet, der også knutepunkter og eventuelt behov 
for ny metrokapasitet står sterkt. 
Resultatet av utredningsarbeidet er presentert i en arbeidsrapport i utredningsfasen av NTP-arbeidet 
og en rapport som vedlegg til transportetatenes forslag til NTP 2014-2023. I tillegg ble det gjort 
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utredninger i regi av Jernbaneverket og Ruter, blant annet om rollefordeling i kollektivnettet i Oslo-
området og utvikling av jernbanen i Oslo-navet. I forslaget til NTP 2014-2023 la transportetatene 
fram en overordnet strategi for utvikling av transportsystemet i Oslo og Akershus. Det ble presentert 
tiltak for å bedre kapasiteten i kollektivtrafikken på kort sikt. I et langsiktig perspektiv foreslo etatene 
at banekapasiteten gjennom Oslo må økes vesentlig. Transportetatene anbefalte at det utarbeides 
en felles KVU for jernbanetunnel og metrotunnel i Oslo, der samtidig hele transportsystemet sees i 
sammenheng. 
I det sentrale hovedstadsområdet har kollektivtrafikken de senere årene hatt en sterk vekst og økte 
markedsandeler, slik at personbiltrafikken er redusert eller har vært stabil, til tross for sterk 
befolkningsvekst. Dette har hatt positiv virkning for det samlede transportsystemets funksjonalitet 
og for miljøet. Vi nærmer oss imidlertid kapasitetsgrenser på flere områder i kollektivtrafikknettet, og 
i metroens fellestunnel vil passasjerkapasiteten være fullt utnyttet før 2030. Vi har også hatt vekst i 
biltrafikken det siste året. For at kollektivtrafikken generelt, og banenettene spesielt, fortsatt skal 
kunne bidra til å løse transportoppgavene som målsatt, haster det med å komme i gang med en 
prosess som kan resultere i et kapasitetsløft i løpet av de nærmeste 10-20 årene. Dette tilsier en rask 
start på KVU-arbeidet, og for å understreke dette behovet ba Jernbaneverket og Statens vegvesen i 
brev til Samferdselsdepartementet, datert 13. mars 2012, om en bestilling av en felles KVU for ny 
jernbanetunnel og metrotunnel i Oslo. Det ble samtidig pekt på at det er viktig å se på hele 
kollektivtrafikksystemet som en helhet. 
Jernbaneverket og Statens vegvesen foreslo at første trinn av arbeidet bør være å lage en 
prosjektplan. Samferdselsdepartementet i samråd med Oslo og Akershus har nå bedt om en 
prosjektplan for en KVU «for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo».  Vi har valgt 
benevningen KVU «for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området» fordi arbeidet er fokusert på 
kollektivtrafikk og på hele Oslo-området. Begrunnelsen for dette framgår av etterfølgende tekst i 
forslaget til prosjektplan. 
2. Behovet for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området 
Behovet for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området henger først og fremst sammen med 
følgende: 
 Det er allerede i dag kapasitetsutfordringer i kollektivtrafikken i Oslo-området. Det gjelder 
alle de kollektive transportformene: jernbane, metro, trikk og buss. Dagens system er også 
sårbart for uønskede hendelser. Et stopp i metrotunnelen eller jernbanetunnelen i Oslo 
sentrum får store konsekvenser for hele kollektivtrafikksystemet. 
 Det forventes en fortsatt økonomisk vekst og stor befolkningsøkning i Oslo-området. Dette 
gir kraftig økt transport, både persontransport og godstransport, og derigjennom økte 
kapasitetsutfordringer. 
 Stortinget har i klimaforliket sluttet seg til målet om at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette innebærer at 
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kollektivtrafikken må bygges ut slik at den kan ta hånd om en stor passasjerøkning i Oslo-
området.  
Erfaringene viser at økt vegkapasitet, der det er stor etterspørsel, fører til økt biltrafikk og på sikt 
enda mer trengsel. Økt biltrafikk bidrar også til økte klimagassutslipp, luftforurensinger og støy fra 
trafikken. Biltrafikken tar dessuten vesentlig mer plass enn kollektivtrafikken. Utredninger viser at 
det er vesentlig dyrere å øke persontransportkapasiteten gjennom vegutbygging enn gjennom 
utbygging av kollektivtrafikken. Kapasitetsøkningen for å ta hånd om den økte persontransporten må 
derfor skje i først og fremst kollektivtransporten, men også i gang- og sykkelvegnettet. Det er viktig at 
eventuell økt kapasitet i vegsystemet brukes for disse transportformene, men også for 
næringstransporten. 
Det er ventet en befolkningsvekst i Oslo og Akershus på om lag 450 000 personer fram mot 2040. 
Fram mot 2060 kan Oslo og Akershus ha opp mot 1,9 millioner innbyggere og det funksjonelle 
hovedstadsområdet, som også inkluderer deler av Buskerud og Østfold, opp mot 2,6 millioner 
innbyggere. Det er naturligvis usikkerhet om disse prognosene, men mye tyder på en fortsatt stor 
befolkningsvekst i Oslo-området. Hvis medfølgende vekst i persontransporten vesentlig skal skje 
kollektivt stilles kollektivtrafikken overfor store kapasitetsutfordringer. Hvis det tas utgangspunkt i at 
personreisene med bil ikke skal øke og at kollektivtrafikk, sykling og gåing fortsatt vil ha samme 
innbyrdes markedsdeler som i dag, kan antallet kollektivreiser øke fra 300 millioner i 2012 til 530 
millioner reiser i 2030 og til 800 millioner reiser i 2060. Å ta en større andel av denne veksten 
gjennom betydelig økt busstrafikk er vanskelig for de sentrumsrettede reisene, blant annet på grunn 
av manglende kapasitet i dagens vegnett. Det er også klare begrensninger for hva som er realiserbart 
av utbyggingsmuligheter i gatenettet i det sentrale Oslo. Selv om busskapasiteten kan og bør økes på 
mange reiserelasjoner, vurderes det som nødvendig at kapasiteten på banenettene utvikles for å 
møte en stor etterspørselsvekst. 
Det er mulig å øke tilbudt kapasitet i kollektivtrafikken uten nye tunneler. Ny grunnrutemodell for 
jernbanen i 2014 vil, sammen med de tiltak som gjennomføres for å legge til rette for denne, gi en 
økning i tilbudt kapasitet på om lag 25 prosent. Ytterligere kapasitetsøkning kan skje gjennom tiltak 
som for eksempel separering av gods- og persontog, nye plasser for å snu og hensette tog og kjøring 
av færre tomme eller lavt belagte tog gjennom tunnelen i Oslo. For metro kan kapasiteten økes med 
om lag 35 prosent ved realisering av Lørenbanen, økt vendekapasitet ved Majorstuen, samt nye 
vogner og oppgradering til moderne signalanlegg med delvis automatisering som muliggjør kortere 
avstand mellom togene. Ved en vesentlig økt etterspørsel etter kollektivtrafikken, på linje med målet 
om at veksten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing, er imidlertid disse tiltakene for jernbane 
og metro ikke tilstrekkelige på lang sikt. 
Det er et ambisiøst mål at persontransporten med bil ikke skal øke. Det er imidlertid viktig å notere 
at målet gjelder personreiser. Med forventet økonomisk vekst og befolkningsøkning er det forventet 
en kraftig økt godstransport på vegnettet i Oslo-området. I tillegg vil annen næringstransport øke. 
Dette betyr at vegtrafikken vil fortsette å øke, selv om persontransporten med bil ikke øker. Det er 
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derfor viktig i det videre arbeidet med både NTP og KVU å definere målet i klimaforliket på en 
tydeligere måte. Det pågår nå et arbeid i transportetatene med å definere vekstmålet i klimaforliket 
og å utvikle indikatorer for å kunne følge opp måloppfyllelsen. Dette arbeidet vil kunne være et 
grunnlag også for KVU-arbeidet. 
Selv om målet er ambisiøst, har utviklingen siden 2007 vist at en sterk befolkningsvekst har blitt møtt 
med en kraftig økt kollektivtrafikk og lav eller ingen vekst i biltrafikken. Veksten i kollektivtrafikken 
har vært stor både i Oslo og Akershus, mens veksten i biltrafikken har vært vesentlig lavere enn 
befolkningsveksten i Akershus. I Oslo er biltrafikken lavere i 2011 enn i 2007. Se figurer nedenfor. 
Figur: Vekst i befolkning, vegtrafikk og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus 2007-2011 
 
Figur: Oppsummering av vekst i befolkning, vegtrafikk og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus 2007-
2011. 
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Det er flere forklaringer på den positive utviklingen de seneste årene. Innføring av Oslopakke 3 i 2008 
medførte økte bomtakster, nytt bomsnitt på bygrensa i vest og bortfall av periodekort for 
bomringen. Samtidig er kollektivtilbudet styrket med økt frekvens og kapasitet, og prisene for 
kollektivreiser senket for periodekort, først i Oslo og senere i Akershus. Kombinasjonen av disse 
endringene er trolig sentrale årsaker til den sterke veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 
Finanskrisen kan også ha hatt en betydning, men utviklingen i Oslo-området skiller seg sterkt fra 
utviklingen i andre deler av landet. 
Hvis denne positive utviklingen skal videreføres og målet i klimaforliket oppnås, må kapasiteten i 
kollektivtrafikken økes vesentlig også i årene framover. Behovet for økt kollektiv transportkapasitet i 
Oslo-området er derfor stort. 
3. Mål for og innholdet i KVU-arbeidet 
Målet for arbeidet er å gjennomføre en KVU som viser hvordan transportsystemet må utvikles for at 
veksten i persontransporten i Oslo og Akershus skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. I 
henhold til bestillingen skal utgangspunktet være å utvikle et kollektivt transporttilbud som på best 
mulig måte kan håndtere transportetterspørselen. For at etterspørselen etter kollektivtrafikk skal øke 
så sterkt, må kollektivtilbudet være attraktivt for de reisende. Et slikt kollektivt transporttilbud må ha 
høy kvalitet, dvs. gi korte reisetider, høy frekvens, høy pålitelighet, god kapasitet og komfort, 
attraktive og bekvemme knutepunkter og vogner og gi sømløse reiser. Dette krever at en ser 
kollektivsystemet i sin helhet, analyserer hvilken rollefordeling det skal være mellom driftsformene 
og hvordan disse kan kobles sammen på en mest mulig effektiv måte. Kollektivtrafikken må også 
være godt sammenkoblet med sykling og gåing, samt med biltrafikken der dette er hensiktsmessig. 
Det er behov for gode overgangsmuligheter mellom kollektivtrafikken og de andre transportformene. 
KVU-arbeidet må avklare 
 Behovene for utviklingen av transportsystemet – en behovsanalyse 
 Målene – samfunnsmål og effektmål 
 Rammer og evalueringskriterier – viktige krav 
 Aktuelle konsepter for å utvikle transportsystemet med tyngdepunkt på kollektivtransport 
 Transportmessige og samfunnsmessige virkninger – samfunnsøkonomisk analyse 
 Måloppnåelse ved studerte konsepter 
 Hvilket konsept som bør velges og forslag til videre planlegging 
Det første trinnet i KVU-arbeidet er en behovsanalyse som skal se på behovene ut fra fire forskjellige 
innfallsvinkler; nasjonale behov med utgangspunkt i nasjonale mål, mandat m.m., lokale og regionale 
behov med utgangspunkt i dialog med lokale myndigheter, interessegruppers behov med 
utgangspunkt i dialog med brukere m.m. og etterspørselsbaserte behov ut fra prognoser og analyser. 
Behovsanalysen skal resultere i en presentasjon av prosjektutløsende behov og andre viktige behov. 
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I neste trinn skal det utarbeides samfunnsmål og effektmål. Disse må være konsistente med 
behovsanalysen og mandatet. Samfunnsmålet skal vedtas av oppdragsgiverne. Et eksempel på 
tenkbart samfunnsmål for dette KVU-arbeidet kan være at «framtidig transportsystem skal bidra til 
at veksten i persontransporten kommer som kollektivtrafikk, sykling og gåing». Samfunnsmål og 
effektmål skal imidlertid ikke legges fast nå, men som en del av KVU-arbeidet. Målene skal være 
utformet slik at det blir mulig å analysere hvordan de forskjellige konseptene oppfyller målene.  
Det skal også formuleres rammer og evalueringskriterier for analysene i KVU-arbeidet. Eksempel på 
krav som konseptene skal evalueres mot, kan være viktige kundekrav til kollektivtrafikkens standard 
og kvalitet. 
Den viktigste delen av arbeidet er å utvikle og analysere konsepter som viser alternative måter for å 
øke den kollektive transportkapasiteten i Oslo-området. Disse konseptene skal sammenlignes med et 
nullalternativ. Utviklingen av konsepter skal skje som en del av KVU-arbeidet og ta utgangspunkt i 
behovsanalysen og målene. Vi vil imidlertid i prosjektplanen gi noen eksempler på tenkbare 
konsepter for å illustrere avgrensningen av KVU-arbeidet. Det er nødvendig å få analysert så vel tiltak 
som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kjøretøy som mer omfattende 
utbygginger. Se avsnitt 7 nedenfor. 
For å vurdere konseptene skal transportmessige og samfunnsmessige virkninger analysers. Det skal 
gjøres samfunnsøkonomiske beregninger og måloppnåelsen skal beskrives. 
Utredningen skal munne ut i en anbefaling om valg av konsept og forslag til videre planlegging. 
4. Grunnlagsdata, metodikk og verktøy 
Det vil være et omfattende arbeid å analysere effektene av alternative transportkonsepter i Oslo-
området.  
Grunnlagsdata om transportsystemet hentes fra offentlig statistikk (SSB m.m.) og Jernbaneverkets, 
Statens vegvesens og Ruters egne kilder og databaser (for eksempel tellinger m.m.). Data om 
befolkningsvekst hentes fra SSB, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og om økonomisk 
utvikling fra Finansdepartementet. 
Oslo kommuneplan, Regional planstrategi for Akershus og Plansamarbeidet Oslo og Akershus brukes 
for å få kunnskap om framtidig arealbruk. De planscenarier som utvikles av Plansamarbeidet vil være 
en viktig premiss for den arealbruk som skal legges til grunn for utvikling og evaluering av konsepter i 
KVU-arbeidet. Se videre i avsnitt 5 og 6 nedenfor. 
Den metodikk som Finansdepartementet har utviklet for KVU-arbeid, og som er tillempet i mange 
KVUer innenfor transportsektoren og i byområder, vil bli brukt i arbeidet. 
For å vurdere den framtidige transportutviklingen brukes transportetatenes transportmodeller for 
både persontransport og godstransport (RTM og logistikkmodellen). Dette kan suppleres med 
Prosjektplan 
KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området 
10. desember 2012 
 
8 
                                                                  
Jernbaneverkets modeller for jernbanetrafikk, og med andre modeller som bedre kan håndtere gåing 
og sykling.  
Etatenes verktøy for samfunnsøkonomiske analyser vil bli brukt. Den vil bli tilpasset til de endringer 
som vil bli gjort av departementene fram til det tidspunktet da analysene gjennomføres (i 2014). Det 
bør også vurderes om det er hensiktsmessig å bruke scenarioteknikk eller andre analysemodeller 
som kan brukes for å drøfte kvalitetsaspekter, robusthet og sårbarhet. 
5. Bruk av tidligere kunnskap, planer og utredninger 
Det finnes mange planer og utredninger som berører utviklingen av transportsystemet i Oslo-
området. Det er gjort omfattende analyser av effektene av ulike tiltak, og det finnes skisser til nye 
tunnelløsninger i Oslo sentrum. Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har derfor stor 
kunnskap og kompetanse på dette området. Det er viktig at denne blir brukt på en hensiktsmessig 
måte i KVU-arbeidet. Nedenfor følger noen eksempler på kunnskap, planer og utredninger som kan 
gi verdifull input i det kommende KVU-arbeidet. 
Oslopakke 3. Det er nylig vedtatt en revidert lokal avtale om Oslopakke 3 basert på blant annet et 
omfattende grunnlag for langsiktige prioriteringer (GLP-rapporten) og en rapport om det finansielle 
grunnlaget. Den gjennomgang av aktuelle tiltak, kostnader og effekter som er gjort i 
grunnlagsarbeidet for Oslopakke 3 bør kunne brukes i KVU-arbeidet. Regjeringen og Stortinget vil ta 
stilling til den reviderte avtalen for Oslopakke 3 ved behandlingen av stortingsmeldingen av Nasjonal 
transportplan 2014-2023, som vil bli lagt fram for Stortinget våren 2013. Inntil videre har vi lagt den 
reviderte avtalen om Oslopakke 3 til grunn for diskusjonen om utviklingen av nullalternativ og 
alternative konsepter, og for analysene av disse. Jf. avsnitt 6 nedenfor. 
Nasjonal transportplan 2014-2023. Transportetatene har i sitt forslag til NTP 2014-2023 presentert 
en strategi for utvikling av transportsystemet i Oslo-området. Denne har blant annet tatt 
utgangspunkt i utredninger om de langsiktige kapasitetsutfordringene i Oslo-området samt 
utredninger om rollefordelingen i kollektivnettet og utviklingen av jernbanen i Oslo-navet. KVU-
arbeidet for InterCity-banene er også et viktig grunnlag for NTP. I alle disse utredningene finnes mye 
kunnskap som bør kunne brukes i KVU-arbeidet. Innholdet i stortingsmeldingen om NTP 2014-2023, 
som legges fram i mars 2013, vil være en viktig premiss ved utviklingen av nullalternativ og 
alternative konsepter. 
K2012 og andre utredninger av Ruter AS. Ruters strategiske kollektivtrafikkplan inneholder mye 
kunnskap og analyser som er viktige innspill til KVU-arbeidet. Det er også blitt gjort utredninger om 
traseer og marked for ny metrotunnel, om nytt signalsystem m.m. for Oslo metro og om prinsipper 
for linjenettet. Denne kunnskap må bli brukt i det videre arbeidet. 
Areal- og transportplaner i Oslo og Akershus. Oslo kommuneplan og Regional planstrategi for 
Akershus er viktige utgangspunkter for diskusjon om utvikling av arealbruk og transportkonsept.  De 
arealbruksscenarier som utvikles innenfor Plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus 
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vil være en viktig premiss for den arealbruk som skal ligge til grunn for utvikling av konsepter og 
evaluering av disse i KVU-arbeidet. Jf. avsnitt 6 nedenfor.  
6. Avgrensning 
Det er mange aspekter på hvordan KVU-arbeidet bør avgrenses. Det er nødvendig å diskutere 
geografisk og tematisk avgrensning samt avgrensning til andre utredninger og planer. Men det er 
også nødvendig å diskutere tidsperspektivet.   
6.1 Geografisk avgrensning 
Tiltak utenfor Oslo og Akershus, spesielt utbygging av dobbeltspor for høy fart innenfor 
intercityområdet, vil påvirke kapasiteten i transportsystemet i Oslo og Akershus. Utbygging av 
jernbaneinfrastrukturen i korridorene kan gi mulighet for økte frekvenser og redusert reisetid til/fra 
Oslo. Dette vil kunne påvirke omfanget av biltrafikk og langdistanse busstrafikk, og derigjennom 
behovet for kapasitetsøkning i Oslo og Akershus.  
Hva som skjer i transportsystemet i Oslo og Akershus påvirker også transportene og samfunnet langt 
utenfor området. Næringslivet framhever at transportsystemet i hovedstadsregionen er viktig for 
eksportindustrien i alle deler av landet fordi transporten ofte må passere dette området. Også for 
jernbanetrafikken er situasjonen i Osloregionen viktig; fjerntogene fra ulike deler av landet har 
målepunkt her.  
Det er derfor mye som taler for at influensområdet for en KVU for økt kollektiv transportkapasitet i 
Oslo-området bør være større enn dette området. Samtidig bør det ikke være så stort at det blir 
uhåndterlig og at effektene blir alt for små. Vi mener at influensområdet bør bestemmes til ca. 1 
times reisetid med tog fra Oslo når intercitybanene er bygget ut. Dette vil da i første omgang gjelde 
tog til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad/Sarpsborg.  
6.2 Tematisk avgrensning 
I bestillingen sies at KVU-arbeidet i begynnelsen skal ha en bred tilnærming, hvor ulike tiltak og 
virkemidler innenfor flere transportmidler vurderes. Samtidig skal utgangspunktet være å utvikle et 
kollektivt transporttilbud, der jernbane og metro skal stå sentralt i arbeidet. I bestillingen sies det 
også at det må anlegges et systemperspektiv som gjør at de ulike kollektive transportformene inngår 
i en best mulig arbeidsdeling med hverandre. Vår tolkning av hva dette betyr for den tematiske 
avgrensningen av oppgaven er følgende: 
Bussen står for en stor del av kollektivtrafikken i Oslo-området. Det vil den også gjøre i framtiden. Vi 
mener imidlertid at oppdraget kan tolkes som at KVU-arbeidet først og fremst handler om å klarlegge 
behovet for økt kollektiv transportkapasitet på jernbanen og metroen, samt om det er behov for, og i 
tilfelle når, å bygge ut ny jernbanetunnel og metrotunnel gjennom Oslo for å møte det økte 
kapasitetsbehovet. Et slikt syn kan også begrunnes med at 
 Oppgaven handler om å vurdere økt kollektiv transportkapasitet. Rollen for jernbane og 
metro vil primært være å svare på de store kapasitetsutfordringene til og gjennom Oslo 
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sentrum. Buss og trikk må samtidig tilby betydelig økt kapasitet, både på tverrgående 
forbindelser, for mating til baneknutepunkter, i Oslo indre by og som en betydelig supplering 
av oslorettet banetrafikk. 
 Utbygging av nye tunneler for jernbane og metro er meget store, kostnadskrevende og 
kompliserte prosjekter som krever KVU og bør analyseres samlet. 
 Utbygging av nye tunneler gir store føringer for by- og arealutvikling, knutepunktutvikling og 
utvikling av hele kollektivsystemet. Det er nødvendig å analysere disse prosjektene samlet. 
 Utbygging av jernbanetunnel og metrotunnel er ikke analysert i Oslopakke 3, selv om det i 
revidert lokalt avtale er foreslått midler til planlegging av en metrotunnel. Det er derfor 
nødvendig med en samlet analyse utenfor Oslopakke 3. 
Et systemperspektiv ivaretas gjennom å vurdere rollefordelingen mellom jernbane, metro, trikk og 
buss i de forskjellige konseptene. Båttrafikkens rolle er mer naturlig avgrenset, og er i denne 
sammenhengen fast. Jernbaneverket og Ruter har gjort en vurdering av rollefordelingen mellom de 
ulike driftsformene som en del av NTP-arbeidet. I følge denne skal jernbanen fortsatt ha en viktig 
oppgave i Oslo-områdets kollektivtrafikk, først og fremst på relasjoner der det er et stort marked og 
hvor det er mulig å tilby høy framføringshastighet. Metroens hovedoppgave er å betjene de mest 
trafikksterke relasjonene i det tettbebygde byområdet. Jernbane, metro, trikk og buss knyttes 
sammen i viktige knutepunkter. Jernbane og metro foreslås gitt en mer strukturerende rolle enn 
tidligere. Buss får i større grad oppgaven å mate trafikk til de viktige knutepunktene, men det er 
behov for betydelig kapasitetsøkning også på andre relasjoner, inkludert oslorettet trafikk. Dette bør 
være et viktig utgangspunkt for KVU-arbeidet og de konsepter som skal analyseres, men 
rollefordelingen blir sikkert noe forskjellig i de ulike konseptene. 
I et systemperspektiv er det også viktig å se de ulike delene av jernbanetrafikken i sammenheng; 
godstransport, fjerntrafikk, Intercity, regionaltrafikk og lokaltrafikk. I konsepter med en ny 
jernbanetunnel vil det bli nødvendig å diskutere hvilke ulike strekninger av banesystemet, inklusive 
ny og gammel tunnel, som skal brukes av de forskjellige driftsformene i jernbanen. 
Bussene har ca. 43 prosent av regionens kollektivtrafikkreiser, og har i mange sammenhenger en helt 
avgjørende rolle for så vel flatedekning som kapasitet.  Mating til bane vil på sentrumsrettede 
relasjoner bli mer omfattende etter hvert som banekapasiteten styrkes. Samtidig må bussen ta hånd 
om trafikk inn mot Oslo sentrum der det ikke finnes et banetilbud og der kapasiteten på bane vil 
være for lav i relativt lang tid framover. I sum gir dette behov for betydelig økt busskapasitet og 
tilhørende til dels omfattende infrastrukturutbygging også for buss.  Dette behovet må analyseres 
nærmere i KVU-arbeidet, både i et kortsiktig og i et mer langsiktig perspektiv. Buss vil således måtte 
inngå som en del av konseptanalysene, selv om jernbane og metro skal stå sentralt. 
«En bred tilnærming, hvor ulike tiltak og virkemidler innenfor flere transportmidler vurderes» betyr 
at det skal analyseres konsepter som inneholder andre tiltak enn ny jernbanetunnel og metrotunnel 
for å nå målene. Men det skal også vurderes i hvilken grad konsepter med nye tunneler bør 
inneholde andre tiltak innenfor alle transportformene. En måte å nærme seg denne brede 
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tilnærmingen kan være i en innledende fase å gjøre en gjennomgang av hvordan enkelte tiltak 
innenfor de forskjellige transportformene kan bidra til samfunnsmål og effektmål. Dette kan gi 
grunnlag for å vurdere i hvilken grad andre tiltak bør inngå i konseptene, særlig i konseptet uten nye 
tunneler. 
6.3 Avgrensning til andre utredninger 
I bestillingen ber Samferdselsdepartementet, Oslo og Akershus om en vurdering av hvordan KVU-
arbeidet kan avgrenses mot Oslopakke 3 og hvordan koblingene skal være mot arealplanleggingen i 
Oslo og Akershus samt med andre utredninger og pågående prosjekter i regi av Jernbaneverket, 
Statens vegvesen og Ruter AS. 
Oslopakke 3 
Det er nødvendig å avgrense KVU-arbeidet mot Oslopakke 3. Oslopakke 3 er en viktig del av 
finansieringen av utbyggingen av transportsystemet i Oslo og Akershus fram til 2032. Finansieringen 
skjer til stor del med bompenger, men det inngår også både statlige, fylkeskommunale og 
kommunale midler. Av bompengene går om lag 60 prosent til kollektivtrafikken, både til store 
prosjekter og drift eller mindre investeringstiltak. Blant store prosjekter kan nevnes Kolsåsbanen, 
Lørenbanen og baner til Fornebu og A-hus. De to siste prosjektene er ikke fullfinansiert i revidert 
avtale, selv om Fornebubanen er gitt høy prioritet. Til metrotunnelen har man satt av 500 mill. kr i 
planleggingsmidler. Det er altså ikke tilstrekkelig med midler i Oslopakke 3 til de største 
kollektivtrafikkprosjektene. Jernbanen inngår i Oslopakke 3 men finansieres kun av statlige midler fra 
Jernbaneverkets budsjett.  
Det inngår også noen store vegprosjekter i Oslopakke 3. De største er E18 Vestkorridoren og E6 
Manglerudprosjektet. Disse vil hovedsakelig bli finansiert med egne bompenger supplert med del av 
midler fra eksisterende bompengering. Oslopakke 3 er en finansieringspakke der alle midler ennå 
ikke er fordelt mot slutten av perioden. Det er også lagt opp til et porteføljestyringssystem med mål- 
og resultatstyring som innebær at innholdet i pakken suksessivt kan komme til å bli revidert for å 
bedre måloppfyllelsen. 
Avgrensningen av KVU-arbeidet mot Oslopakke 3 handler først og fremst om hvordan tiltak i 
Oslopakke 3 skal håndteres i nullalternativ og konsepter. 
I et rendyrket nullalternativ inngår bare bundne prosjekter som er startet eller bevilget ved utgangen 
av 2014. Det innebærer at følgende prosjekter i Oslopakke 3 bør inngå i nullalternativet: 
 E18 Bjørvika – pågår  
 Rv 150 Ulven – Sinsen – pågår nå og er ferdigstilt i 2014 
 Kolsåsbanen – pågår 
 E18 Sydhavna – pågår  
 Rv 22 Lillestrøm – Fetsund – startes i 2013 
 E16 Sandvika – Wøyen – startes i 2014 
 Lørenbanen – startes i 2013 
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I tillegg inngår lokale veg- og kollektivtiltak av betydning, for eksempel 
 Ny frekvensmodell for metro og tilhørende tiltak for å legge til rette for denne 
Jernbaneprosjekter som inngår i nullalternativet er 
 Oslo – Ski (Follobanen) 
 Ny grunnrutemodell med tilhørende tiltak for å legge til rette for denne 
Fordi analysene i KVU-arbeidet omfatter en lang tidsperiode kan det bli aktuelt å analysere 
tilleggsvarianter av nullalternativet, der man tar hensyn til at det er realistisk å regne med at det blir 
gjennomført flere prosjekter utover de som er bundne i 2014. Jf. avsnitt 7 nedenfor. I slike varianter 
kan prosjektene i revidert avtale for Oslopakke 3 inngå. I praksis betyr det at disse tiltakene legges til 
grunn for alle konseptene. Eksempel på slike tiltak som legges til grunn i alle konseptene er utbygging 
av intercitybanene og Fornebubanen.  Hvordan dette kan skje på en hensiktsmessig måte, må 
vurderes nærmere i KVU-arbeidet. 
Kobling til arealplanleggingen 
Sammenhengen med arealplanleggingen skal vurderes i KVU-arbeidet. Utbygging av banesystemene 
må samordnes med arealplanleggingen. Det må bygges tett nær kollektivknutepunktene for å få det 
tilsiktede samspillet mellom arealbruk og baneutbygging. Det er ikke mulig å analysere mange 
arealbruksscenarier ved beregninger av nytten og måloppfyllelsen av de forskjellige 
transportkonseptene. Vi foreslår at KVU-arbeidet tar utgangspunkt i to av de utbyggingsscenarier 
som blir utarbeidet i Plansamarbeidet Oslo og Akershus. Der utvikles det tre alternativer for 
arealbruken i Oslo og Akershus: 
1. Videreføring av dagens kommuneplaner 
2. Konsentrert utvikling av byer 
3. Fortetting i mange knutepunkter 
I tillegg til disse alternativene skal det også i Plansamarbeidet utredes etablering av en eller flere nye 
byer eller en forsterket vekst i eksisterende byer/tettsteder. Alternativene skal konkretiseres for 
2030, med perspektiv mot 2050. De tre alternativene med konsekvensbeskrivelser skal behandles av 
politisk styringsgruppe for Plansamarbeidet 7. mars 2013. Hvis tidsplanen holder og de praktiske 
utfordringene ikke blir for store, foreslår vi at våre analyser av transportkonseptene utgår fra 
alternativ 2 og 3 i Plansamarbeidet.  Hvis det i KVU-arbeidet blir vurdert at det beregningsmessig blir 
for vanskelig å gjøre alle analyser med to arealbruksscenarier, foreslår vi at man velger et felles 
scenario for alle konseptene og i tillegg gjør følsomhetsanalyse for noen av konseptene med annen 
arealbruk. Dette må vurderes nærmere i KVU-arbeidet.  
Det er altså behov for et nært samarbeid med Plansamarbeidet for Oslo og Akershus i KVU-arbeidet. 
Det er samtidig viktig å bruke KVU-arbeidet til å styrke samhandlingen i utviklingen av arealbruk og 
transportsystem i Oslo og Akershus. Dette kan skje gjennom en bred involvering i arbeidet. Det bør 
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diskuteres med Plansamarbeidet for Oslo og Akershus hvordan en slik tilnærming av KVU-arbeidet 
kan legges opp. 
Kobling til andre utredninger og pågående prosjekter 
Det er nødvendig å vurdere koblingen til flere andre utredninger og prosjekter. De viktigste er: 
 Intercity 
Det er laget en KVU for utbygging av jernbanen i intercityområdet til dobbeltspor med en 
standard som muliggjør høy fart. Utbygging av banenettet i intercityområdet er prioritert i 
transportetatenes forslag til NTP 2014-2023, og vil bli behandlet i den kommende 
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen vil være en viktig premiss 
for hva som skal inngå i nullalternativet og de alternative konseptene. Vi mener at det i alle 
konseptene bør legges til grunn 30 minutters trafikk med høy fart til Tønsberg, 
Fredrikstad/Sarpsborg og Hamar, som kan få reisetid under en time til Oslo S. I prinsippet 
innebærer dette utbygging av intercitybanen til disse stedene. 
 Bussterminal ved Oslo S 
I NTP 2010-2019 inngår 200 mill. kr i statlige bidrag til bussterminal ved Oslo S og det pågår 
et forarbeid for en utredning.  Et eventuelt endelig konsept som er omforent mellom alle 
parter vedr. en eventuell ny bussterminal ved Oslo S, bør legges til grunn for alle konsepter 
og inngå i en variant av nullalternativet, på samme måte som Intercity og tiltak i Oslopakke 3. 
Hvis ikke denne saken blir avklart i tid, må det analyseres hvordan alternative 
terminalløsninger kan påvirke banekonseptene. 
 Stasjonsstrukturprosjektet 
Knutepunktutvikling er en viktig del av konseptene i KVU-arbeidet. Dette prosjektet bør 
derfor kunne gi input til konseptutforming. 
 K2012/K2016 
Ruters kollektivtrafikkplan er et viktig grunnlag for å utarbeide alternative konsept for 
utviklingen av kollektivtrafikken. Blant annet som grunnlag for K2016 ønsker Akershus 
fylkeskommune å revidere Samferdselsplanen for Akershus.  Hvis dette arbeidet starter 
innen kort tid er det viktig med en koordinering mellom dette og KVU-arbeidet. 
 KVU for kryssing av Oslofjorden 
Det pågår en KVU for kryssing av Oslofjorden, der både veg og jernbane inngår. Det er viktig 
å ha kontakt med dette KVU-arbeidet og tilegne seg den kunnskap som utvikles der, selv om 
det er usikkert i hvilken grad dette arbeidet vil påvirke konseptene og analysene av disse i 
KVUen for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området. 
 
6.4 Tidsperspektiv 
I henhold til bestillingen skal de langsiktige behovene for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-
området analyseres i KVU-arbeidet. For å klare dette må man også se på effektene av kortsiktige 
tiltak. Det er en rekke kortsiktige tiltak både på jernbanen og i metroen som kan bedre dagens 
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kapasitet vesentlig. I tillegg er det også behov og mulighet for økt busstrafikk på flere strekninger. 
Denne muligheten begrenses til dels av manglende vegkapasitet inn mot Oslo og manglende 
kapasitet og praktiske utbyggingsmuligheter på gatenettet i Oslo sentrum. Analyser av effekten av 
kortsiktige tiltak må inngå i KVU-arbeidet. 
Som vist i avsnitt 2 ovenfor er det mulig å øke kapasiteten i både jernbanen og metroen på kort sikt 
med relativt begrensete tiltak sammenlignet med å bygge nye tunneler. Kapasitetsøkningen som blir 
et resultat av tiltakene på kort sikt, kan imidlertid raskt bli spist opp av den store befolknings- og 
trafikkveksten. I KVU-arbeidet må vi nærmere analysere effektene av de kortsiktige tiltakene sett i 
relasjon til den forventede befolknings- og trafikkveksten, og hvilken betydning dette har for når de 
mer langsiktige løsningene må finnes på plass.  
De kortsiktige tiltakene vil være gjennomført før eventuelle nye tunneler finnes på plass. De bør 
derfor ligge i bunn i alle konseptene. Det er ikke en god strategi å analysere langsiktige tiltak uten at 
disse kortsiktige tiltakene er med. I tillegg er flere av de kortsiktige tiltakene allerede bestemt.  
Når det gjelder langsiktige tiltak som jernbanetunnel og metrotunnel, er det viktig å vurdere når disse 
må finnes på plass. Dette er også avhengig av de kortsiktige tiltakene og deres effekt. Det er 
sannsynligvis behov for ferdig jernbanetunnel og metrotunnel på forskjellig tidspunkt. 
7. Aktuelle konsepter 
Utvikling av konsepter skal være en del av KVU-arbeidet og skal skje etter at Jernbaneverket, Statens 
vegvesen og Ruter har fått mandat og samfunnsmål samt gjort en behovsanalyse. Det kan likevel 
være riktig allerede nå som illustrasjon å vise noen konsepter som kan være aktuelle. Det kan være til 
hjelp for å diskutere avgrensning, opplegg og organisering av KVU-arbeidet.  
Vi har i avsnitt 6 ovenfor vist hvordan KVU-arbeidet kan avgrenses for å fokusere på den vesentlige 
oppgaven og ikke favne for bredt. Det innebærer at hovedoppgaven er å vurdere behovet for ny 
jernbanetunnel og metrotunnel for å øke den kollektive transportkapasiteten i Oslo-området. Dette 
gjør det naturlig å analysere et konsept med begge tunnelene, et konsept med bare jernbanetunnel 
og et konsept med bare metrotunnel. 
Innenfor disse konseptene kan det finnes flere alternativer.  For eksempel har Jernbaneverket 
foreløpig grovt studert fire alternativer til trasé for jernbanetunnelen gjennom Oslos sentrale deler. 
Noen av disse alternativene passer bedre enn andre sammen med en metrotunnel, mens et konsept 
med bare jernbanetunnel gir andre forutsetninger for hvilke alternativ som bør inngå. Ruter har gitt 
en foreløpig anbefaling av traséprinsipp for metrotunnel, etter at flere muligheter er skissemessig 
belyst. Det bør vurderes om Ruters anbefaling er det eneste som skal inngå i konsepter med 
metrotunnel, eller om også andre alternativer skal analyseres. Slike valg må gjøres som en del av 
KVU-arbeidet. 
Tunnelkonseptene skal sammenlignes med et rendyrket nullalternativ og eventuelle varianter av 
dette. Men det er også nødvendig å analysere et alternativ der man ser på muligheten for å løse 
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kapasitetsutfordringene uten nye tunneler for jernbane og metro, dvs. med mer beskjedne tiltak enn 
omfattende utbygginger. I KVU-sammenheng er ofte firetrinnsprinsippet et viktig utgangspunkt. Det 
innebærer at man gjennom forskjellige konsepter får belyst følgende utbyggingstrinn: 
1. Tiltak som kan påvirke transportbehov og valg av transportmiddel 
2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kjøretøy 
3. Begrensete utbyggingstiltak 
4. Større ombygginger eller ny trasé 
De tre første trinnene kan i dette KVU-arbeidet inngå i et konsept uten tunneler, mens 
tunnelkonseptene må sees på som trinn fire. 
Når man utformer konseptene er det nødvendig å diskutere visse felles forutsetninger, krav eller 
evalueringskriterier. Jf. avsnitt 2 ovenfor. For eksempel er det viktig å ta stilling til følgende: 
 Hvilke kvalitetskrav skal stilles til kollektivtrafikktilbudet. Dette kan for eksempel gjelde 
o Frekvens og kort ventetid ved bytte 
o Reisehastighet og reisetid – det er viktig med konkurransedyktig reisetid 
sammenlignet med bil 
o Komfort – hvilke krav skal stilles til sitteplass 
 Prinsipper for systemoppbygging, terminalstruktur og matning 
 Miljøkrav i transportsystemet og for transportens påvirkning på samfunnet 
Som vi har nevnt ovenfor mener vi at alle konseptene bør utgå fra en arealbruk i henhold til de to 
endringsalternativene som blir utarbeidet i Plansamarbeidet Oslo og Akershus, dvs. henholdsvis 
konsentrert utvikling på et fåtall steder og fortetting i flere byer/tettsteder. 
Basert på ovenstående skal det i KVU-arbeidet utvikles et antall ulike konsepter som gir økt kollektiv 
transportkapasitet i Oslo-området. I tillegg skal det utvikles et rendyrket nullalternativ og varianter av 
dette. Basert på den kunnskap vi har nå, mener vi at i hvert fall følgende konsepter kan være aktuelle 
å analysere i KVU-arbeidet. 
1. Nullalternativ 
o Rendyrket nullalternativ 
o Varianter av nullalternativ (inngår i alle konseptene) 
2. Et konsept uten nye tunneler 
3. Et konsept med både jernbanetunnel og metrotunnel 
4. Et konsept med kun ny jernbanetunnel 
5. Et konsept med kun ny metrotunnel 
Nullalternativ 
I det rendyrkede nullalternativet skal det bare inngå tiltak som ved utgangen av 2014 regnes som 
bundne, dvs. tiltak som er startet opp eller der bevilgning av midler er vedtatt. Se liste i avsnitt 6.3. 
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Fordi analysene omfatter en lang tidsperiode, og det tar lang tid å få realisert tunnelkonseptene, kan 
det være hensiktsmessig å analysere flere tilleggsvarianter av nullalternativet. Hensikten er å kunne 
forenkle analysearbeidet og utskille effekter fra den typen av tiltak som vil bli gjennomført på relativ 
kort sikt uavhengig av valg av langsiktig konsept. For eksempel kan følgende tiltak inngå i varianter av 
nullalternativet, dvs. legges til grunn i alle konseptene: 
 Tiltak som inngår i regjeringens stortingsmelding om NTP 2014-2023. 
 Tiltak som er finansiert gjennom Oslopakke 3. Se avsnitt 6.3. Her inngår for eksempel 
Fornebubanen. 
 Utbygging av intercitybanene forutsettes å gi grunnlag for 30-minutterstrafikk med høy fart 
innenfor Tønsberg, Fredrikstad/Sarpsborg og Hamar. 
 Ny grunnrutemodell for jernbanen med tilhørende tiltak. 
 Ny ruteplan for Ruter med tilhørende tiltak inklusive kortsiktige kapasitetsøkende tiltak. 
Alle disse tiltakene må legges til grunn for alle konseptene fordi de forventes å bli gjennomført 
uavhengig av valg av konsept. Dette innebær at variantene av nullalternativet egentlig er en måte å 
gjøre en egen analyse av hva disse tiltakene betyr. Da får man et bilde av hva fellestiltakene for alle 
konseptene betyr og hva de resterende konseptspesifikke tiltakene betyr. I selve effektanalysene vil 
hvert konsept bli sammenlignet med det rendyrkede nullalternativet. Variantene av nullalternativet 
skal altså ikke oppfattes som et konsept, eller som et nullalternativ, men kun som en analysemåte. 
Et konsept uten nye tunneler 
Dette konseptet er et overflatekonsept uten nye tunneler. Det innebærer at alle mulige tiltak for å 
øke kapasiteten i eksisterende banenett må inngå. I tillegg til de kortsiktige tiltak som inngår i 
varianter av nullalternativet må det for eksempel vurderes å snu tog utenfor sentrale Oslo, og skille 
ut godstransporten slik at den i minst mulig grad må gå gjennom Oslotunnelen. Også på metroen må 
det vurderes å snu tog slik at alle tog ikke må gå gjennom fellestunnelen. Det er også nødvendig å 
analysere hvordan trikk og buss kan bidra til vesentlig økt kapasitet i kollektivtrafikken. I tillegg bør 
man i dette konseptet se på hvilke muligheter det finnes å redusere transportbehovet, for 
derigjennom å redusere etterspørselen etter økt kapasitet. Mer begrensete utbygginger enn nye 
tunneler bør også være aktuelt å ta inn i dette konseptet. Det kan gjelde så vel nye trikketraseer, 
enkelte suppleringer av metro og jernbane og tiltak for bedre bussframkommelighet som mer 
effektive knutepunkter. I dette konseptet er det, som i de andre konseptene, viktig å vurdere hvilket 
tilbud og hvilken kvalitet kollektivtrafikken skal få og hvordan kollektivsystemet skal bygges opp når 
det gjelder kobling mellom de ulike driftsformene og knutepunktstruktur. Kravene til 
kollektivtrafikken bør i utgangspunktet være like høye i dette konseptet som i tunnelkonseptene. 
Et konsept med både ny jernbanetunnel og metrotunnel 
Dette konseptet inneholder både jernbanetunnel og metrotunnel. Disse må tilpasses til hverandre på 
best mulige måte. Det kan for eksempel handle om å finne felles knutepunkt(er) og en rollefordeling 
mellom jernbane og metro som er hensiktsmessig. Det er også nødvendig å vurdere hvordan 
jernbanetrafikken skal fordeles mellom gammel og ny tunnel. Det er mulig å se på forskjellige 
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alternativer innenfor dette konseptet. Det kan gjelde så vel banetraseer som driftsopplegg. Det er 
ikke de nye tunnelene i seg som gir effekter for trafikantene, det er hvilket tilbud av kollektivtrafikk 
som det legges opp til som avgjør hva effektene blir for trafikantene. Det må derfor legges stor vekt 
på å skissere et helhetlig kollektivtrafikktilbud. Nye tunneler gir sannsynligvis nye muligheter å 
etablere et kollektivtilbud med høyere pålitelighet, økt kapasitet, økt frekvens, økt reisetid og bedre 
komfort. 
Det må vurderes om der er andre tiltak som naturlig hører sammen med et konsept med både ny 
jernbanetunnel og metrotunnel, i tillegg til de felles tiltakene som er diskutert under varianter av 
nullalternativet ovenfor. Er det for eksempel aktuelt med enkelte knutepunktutvikling tilpasset dette 
konseptet, eller spesifikke jernbane- eller metrotiltak? 
Det bør analyseres når det er behov for henholdsvis jernbanetunnel og metrotunnel i dette 
konseptet. Behovene oppstår sannsynligvis ved ulike tidspunkter. 
Et konsept med kun ny jernbanetunnel 
Dette konseptet inneholder ny jernbanetunnel, men ikke metrotunnel. Det må vurderes hvilken 
forskjell i systemutbygging, driftsopplegg og kollektivtrafikktilbud dette konseptet får i forhold til 
konseptet med begge tunnelene. Det gir sikkert også andre muligheter til jernbanetrasé enn 
konseptet der metrotunnel er inkludert. Også i dette konseptet må det legges stor vekt på å utvikle 
et helhetlig kollektivtrafikktilbud som henger sammen. Fordi en ny metrotunnel ikke inngår, blir det 
nødvendig å se på løsninger der mer lokaltrafikk legges på jernbane, trikk og buss, og der mindre 
trafikk på metroen går gjennom fellestunnelen. 
Et konsept med kun ny metrotunnel 
Dette konseptet inneholder ny metrotunnel, men ikke ny jernbanetunnel. Det må vurderes hvilken 
forskjell i systemutbygging, driftsopplegg og kollektivtrafikktilbud dette konseptet får i forhold til 
konseptet med begge tunnelene. Det må utvikles andre løsninger for å øke kapasiteten på jernbanen, 
tilsvarende konsept 2 uten noen nye tunneler. Her kan også alternative traseer for godstrafikk inngå. 
Også i dette konseptet må det legges stor vekt på å utvikle et helhetlig kollektivtrafikktilbud som 
henger sammen. Metroen får en relativt sett større betydning for kollektivtrafikktilbudet i Oslo-
området. Dette vil få betydning for systemoppbygging og knutepunktstruktur. Det må vurderes om 
det er andre tiltak i metrosystemet som naturlig inngår i dette konseptet.  
8. Prosjektorganisering 
Det er nødvendig med en fast prosjektorganisasjon for et så omfattende arbeid som det er å 
analysere alternative konsepter for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området. 
Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er oppdragsgiver for 
konseptvalgutredningen og gir mandat for arbeidet. 
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Jernbanedirektøren, vegdirektøren og administrerende direktør for Ruter AS må være prosjekteiere. 
Det er nødvendig at prosjekteierne har en aktiv rolle gjennom hele KVU-arbeidet og derigjennom kan 
stå ansvarlig for resultatet. Prosjekteierne utnevner styringsgruppe og prosjektleder. 
For å lede KVU-arbeidet etableres en styringsgruppe med to representanter hver fra Jernbaneverket, 
Statens vegvesen og Ruter AS.  
For å gjennomføre KVU-arbeidet etableres en prosjektstab under prosjektlederen. Den bør bestå av 
personer fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS. Flere i prosjektstaben bør arbeide heltid 
med prosjektet, mens andre kan arbeide en del av sin tid i prosjektstaben. 
For å gi prosjektstaben hjelp med spesialistkompetanse vil det bli etablert en ekspertgruppe med 
spesialister fra transportaktører, arealplaneaktører, institutter og universiteter m.m.  
Mer formelle representanter for transportaktører, myndigheter m.m. vil bli invitert til å delta i en 
referansegruppe. 
Under prosjektlederen er det aktuelt å etablere et antall delprosjekter for ulike temaer. Det kan for 
eksempel gjelde markedsanalyser og økonomiske analyser, transportanalyser, tekniske utredninger 
og kostnadsberegninger, samfunnsøkonomiske analyser etc. Noen delprosjekter kan utføres av 
etatenes og Ruters egen personell, for andre trengs konsulenthjelp. 
Prosjektlederen og prosjektstaben må også koordinere seg mot andre pågående utredninger og 
prosjekter. Det er særlig viktig med koordinering mot Oslopakke 3 og Plansamarbeidet Oslo og 
Akershus. 
Med foreslått organisering mener vi at vi følger opp det som sies i bestillingen om å trekke veksler på 
kompetansen hos de viktigste transportaktørene og få en bred involvering i KVU-arbeidet. 
Kommunikasjon med omverden er en viktig del av KVU-arbeidet. I løpet av KVU-arbeidet bør det 
gjennomføres arbeidsverksteder og andre samlinger for å få en bred diskusjon som grunnlag for 
behovsanalyse, målformulering, etablering av konsepter og evaluering av disse. Prosjektledelsen vil 
også stille i møter og sammenkomster som arrangeres av andre. Det er dessuten behov for 
informasjon til og kommunikasjon med oppdragsgiverne ved enkelte tilfeller.  
For å holde kontakt med media brukes kommunikasjonsavdelingene i Jernbaneverket, Statens 
vegvesen og Ruter. Jernbaneverket koordinerer dette arbeidet. 
I figur nedenfor vises et bilde over prosjektorganiseringen. 
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Figur: Prosjektorganisering 
 
9. Framdrifts- og aktivitetsplan 
Vi har skissert en grov framdrifts- og aktivitetsplan for KVU-arbeidet. Mot bakgrunn av denne mener 
vi at arbeidet vil ta om lag 2 år. Det er mulig å presentere en ferdig KVU tidlig i 2015. 
I framdriftsplanen har vi utgått fra at mye av analysearbeid skjer  gjennom innkjøp av 
konsulenttjenester.  Det er imidlertid også behov for arbeid i Jernbaneverket, Statens vegvesen og 
Ruter. Dette forutsetter at organisasjonene kan dedikere personelle ressurser til KVU-arbeidet i 
tilstrekkelig omfatning.  
Den grove framdriftsplanen vises i figuren nedenfor. 
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Figur: Framdriftsplan for arbeidet med KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Oslo-området 
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